

جمعية العطاء النسائية الأهلية بمحافظة القطيف الخط التشغيلية السنوية ٢٠٢٣ م

١. مشروع أنامل ذهب
٢. مشروع تميزنا فأبدعنا ٢
٣. مبادرة بيتي أخضر ٣
٤. مبادرة زهر وعسل
٥. فعالية البيئة لنا ولأجيالنا
٦. تثقيف المقبلين على الزواج
٧. رعاية المسنين
٨. استرخاء وتأمل

مشروع أنامل ذهب

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
١. استخراج التراخيص	٣٠ يوم	٢٠٢٣/٣/١م	٢٠٢٣/٤/١٥م	مشرف البرامج التنموية	خطاب الموافقة	٠٠٠ ر.س
٢. التخطيط وتكوين الفريق	-	٢٠٢٣/٤/١٦م	٢٠٢٣/٤/١٧م	مدير المشروع	-	
التعاقد مع مركز معتمد ومدربة لتنفيذ البرنامج	١٠ يوم	٢٠٢٣/٤/١٦م	٢٠٢٣/٤/٢٤م	مشرف البرامج التنموية	عقد مركز التدريب	٠٠٠ ر.س
جدولة وقت الدورة	يوميين	٢٠٢٣/٤/٢٤م	٢٠٢٣/٤/٢٥م	منسق البرامج	جدول التنفيذ	٠٠٠ ر.س
تصميم ونشر استمارة التسجيل في البرنامج	٥ أيام	٢٠٢٣/٤/٢٥م	٢٠٢٣/٤/٣٠م	مصمم الإعلانات وإعلام	إعلان البرنامج	٠٠٠ ر.س
حصر المرشحات وإجراء المقابلات والتنفيذ	٥ أيام	٢٠٢٣/٤/٢٥م	٢٠٢٣/٤/٣٠م	مدير المشروع	قائمة المرشحات	٠٠٠ ر.س
تنفيذ المرحلة التطبيقية بمبنى الجمعية		٢٠٢٣/٥/١م	٢٠٢٣/٥/٣١م	-	-	٠٠٠ ر.س
تنفيذ معرض المنتجات		٢٠٢٣/٤/٢٧م	٢٠٢٣/٤/٢٨م	-	-	٠٠٠ ر.س
المتابعة اللاحقة	٣٠ يوم	٢٠٢٣/١٢/١م	٢٠٢٣/١٢/٢٥م	مركز التدريب	شهادات اجتياز الدورة	٠٠٠ ر.س
٣. التقرير الشامل للبرنامج	٥ أيام					١٦٠,١٦٠

مشروع تميزنا فأبدعنا ٢

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
١. استخراج التراخيص	٣٠ يوم	٢٠٢٣/٣/١م	٢٠٢٣/٥/١م	مشرف البرامج التنموية	الخطابات الصادرة مع المرفقات	٠٠٠ ر.س
٢. التخطيط وتكوين الفريق	-	-	-	مدير المشروع	عدد الاعضاء والمهام المسندة	٠٠٠ ر.س
التعاقد مدربة، وتحديد الاحتياج وعدد اللقاءات	١٤ يوم	٢٠٢٣/٥/٦م	٢٠٢٣/٥/١٦م	مدير المشروع	العقد، خطة العمل	٠٠٠ ر.س
تصميم اعلان بنفاصيل البرنامج	٣ أيام	٢٠٢٣/٥/١٦م	٢٠٢٣/٥/١٨م	مصمم الإعلانات	نسخة من الإعلان	٠٠٠ ر.س
نشر استمارة التسجيل وحصر المرشحات	١٠ أيام	٢٠٢٣/٥/١٨م	٢٠٢٣/٥/٢٥م	منسق علاقات وإعلام	رابط استمارة التسجيل، قائمة المرشحات	٠٠٠ ر.س
عمل قروب خاص بالمشاركات	يوم	٢٠٢٣/٥/٣٠م	٢٠٢٣/٦/١م	منسق البرامج	قائمة بالمجموعة	٠٠٠ ر.س
بدأ تنفيذ البرنامج	٣٠ يوم	٢٠٢٣/٦/١٨م	٢٠٢٣/٧/١٨م	مدير المشروع	كشف الحضور	٠٠٠ ر.س
٣. التقرير الشامل للبرنامج	٥ أيام	٢٠٢٣/٨/١٨م	٢٠٢٣/٨/٢٥م	مشرف البرامج التنموية	ملف التقرير	٢٠,٢٩١,٦٨

مبادرة بيتي أخضر ٣

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
١. استخراج التراخيص	٦٠ يوم	٢٠٢٣/٣/١م	٢٠٢٣/٥/١م	مشرف البرامج التنموية	الخطابات الصادرة مع المرفقات	٠٠٠ ر.س
٢. التخطيط وتكوين الفريق	-	-	-	مدير المشروع	عدد الاعضاء والمهام المسندة	٠٠٠ ر.س
التنسيق مع الجهة المتعاونة	٣٠ يوم	٢٠٢٣/٦/١م	٢٠٢٣/٧/١م	مدير المشروع	خطاب التعاون	٠٠٠ ر.س
تصميم اعلان بتفاصيل البرنامج	٥ أيام	٢٠٢٣/٩/١م	٢٠٢٣/٩/١٥م	مصمم الإعلانات	إعلان المبادرة	٠٠٠ ر.س
نشر استمارة التسجيل وحصر المشاركات	١٠ أيام	٢٠٢٣/٩/١٥م	٢٠٢٣/٩/٢٥م	منسق علاقات وإعلام	رابط استمارة التسجيل، قائمة المرشحات	٠٠٠ ر.س
عمل قروب خاص بالمشاركات	يوم	٢٠٢٣/٩/٢٦م	٢٠٢٣/٩/٢٦م	منسق البرامج	قائمة بالمجموعة	٠٠٠ ر.س
تنفيذ اللقاءات والجولات الميدانية للمشاتل والمزارع	١٥ يوم	٢٠٢٣/١٠/١م	٢٠٢٣/١٠/٣١م	الجهة المتعاونة	كشف الحضور	٠٠٠ ر.س
عمل مونتاج لفيديوهات اللقاءات ورفعها بقناة الجمعية	-	٢٠٢٣/١١/١م	٢٠٢٣/١١/٣م	المنسق الإعلامي	قائمة بالفيديوهات المرفوعة	٠٠٠ ر.س
حفل التكريم شهادات دروع	يوم واحد	٢٠٢٣/١١/٥م	٢٠٢٣/١١/٥م	مدير المشروع	صور لحفل	٠٠٠ ر.س
٥. التقرير الشامل للبرنامج	٣ أيام	٢٠٢٣/١١/١٠م	٢٠٢٣/١١/١٣م	منسق علاقات وإعلام	ملف التقرير	٨٥ ر.س

مبادرة زهر وعسل

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
١. استخراج التراخيص	٦٠ يوم	٢٠٢٣/٣/١م	٢٠٢٣/٥/١م	مشرف البرامج التنموية	الخطابات الصادرة مع المرفقات	٠٠٠ ر.س
٢. التخطيط وتكوين الفريق	-	٢٠٢٣/٥/١٥م	٢٠٢٣/٥/٢٥م	مدير المشروع	عدد الاعضاء والمهام المسندة	٠٠٠ ر.س
التنسيق مع الجهة المتعاونة	٣٠ يوم	٢٠٢٣/٥/٢٦م	٢٠٢٣/٥/٢٨م	مدير المشروع	خطاب التعاون	٠٠٠ ر.س
تصميم اعلان بتفاصيل البرنامج	٥ أيام	٢٠٢٣/١٠/١م	٢٠٢٣/١٠/٢م	مصمم الإعلانات	إعلان المبادرة	٠٠٠ ر.س
نشر استمارة التسجيل وحصر المشاركات	١٠ ايام	٢٠٢٣/١٠/١٥م	٢٠٢٣/١٠/٢٥م	منسق علاقات وإعلام	رابط استمارة التسجيل، قائمة المرشحات	٠٠٠ ر.س
عمل قروب خاص بالمشاركات	يوم	٢٠٢٣/١٠/٣٠م	٢٠٢٣/١٠/٣٠م	منسق البرامج	قائمة بالمجموعة	٠٠٠ ر.س
تنفيذ اللقاءات والجولات الميدانية للمشاتل والمزارع	٥ اسابيع	٢٠٢٣/١١/٥م	٢٠٢٣/١١/٣٠م	الجهة المتعاونة	كشف الحضور	٠٠٠ ر.س
عمل مونتاج لفيديوهات اللقاءات ورفعها بقناة الجمعية	-	٢٠٢٣/١٢/١م	٢٠٢٣/١٢/٥م	المنسق الإعلامي	قائمة بالفيديوهات المرفوعة	٠٠٠ ر.س
حفل التكريم شهادات دروع	يوم واحد	٢٠٢٣/١٢/١٠م	٢٠٢٣/١٢/١٢م	مدير المشروع	صور لحفل	٠٠٠ ر.س
٥. التقرير الشامل للبرنامج	٥ أيام	٢٠٢٣/١٢/١٥م	٢٠٢٣/١٢/٢٠م	منسق علاقات وإعلام	ملف التقرير	٨٥ ر.س

فعالية البيئة لنا ولأجيالنا

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
١. استخراج التراخيص	٦٠ يوم	٢٠٢٣/٣/١م	٢٠٢٣/٥/١م	مشرف البرامج التنموية	الخطابات الصادرة مع المرفقات	٠٠٠ ر.س
٢. التخطيط وتكوين الفريق	-	٢٠٢٣/٥/٣م	٢٠٢٣/٥/١٠م	مدير المشروع	عدد الاعضاء والمهام المسندة	٠٠٠ ر.س
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام		٢٠٢٣/٥/٣م	٢٠٢٣/٥/١٠م	مدير المشروع	عدد أعضاء المجموعة	٠٠٠ ر.س
التواصل والتنسيق مع الجهات المتعاونة		٢٠٢٣/٥/٣م	٢٠٢٣/٥/١٠م	مدير المشروع	الخطابات المرسله للجهات	٠٠٠ ر.س
تصميم إعلانات الفعالية	-	٢٠٢٣/٥/٣م	٢٠٢٣/٥/١٠م	مدير المشروع	صور المكان	٠٠٠ ر.س
تنسيق وتنظيم المكان		٢٠٢٣/٥/٣م	٢٠٢٣/٥/١٠م	المصمم	عدد الإعلانات المصممة	٠٠٠ ر.س
تنفيذ الفعالية		٢٠٢٣/١١/٣م	٢٠٢٣/١١/٧م	مدير المشروع	-	٠٠٠ ر.س
النشر والتسويق والتغطية الإعلامية	-	٢٠٢٣/١٠/١٠م	٢٠٢٣/١٠/٢٠م	المنسق الإعلامي	عدد النشر الإعلامي	٠٠٠ ر.س
إنهاء الإجراءات المالية للفعالية	-	٢٠٢٣/١١/١٥م	٢٠٢٣/١١/٢٠م	محاسب الجمعية	فواتير، سندات، شيكات	٠٠٠ ر.س
٥. التقرير الشامل للبرنامج	٥ أيام	-	-	منسق علاقات وإعلام	ملف التقرير	٨٢٨٥٤,٦٤ ر.س

تثقيف المقبلين على الزواج

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
١. استخراج التراخيص	٦٠ يوم	٢٠٢٣/٣/١م	٢٠٢٣/٤/١م	مشرف البرامج التنموية	الخطابات الصادرة مع المرفقات	٠٠٠ ر.س
وضع خطة برنامج اللقاءات والتواصل مع المدربين	١٥ يوم	٢٠٢٣/٦/١م	٢٠٢٣/٦/١٥م	أخصائية البرامج	قائمة بالمواضيع المقترحة	٠٠٠ ر.س
تصميم إعلانات اللقاءات	يوم واحد	٢٠٢٣/٦/٢٠م	٢٠٢٣/٦/٢٠م	المحاضر	جدول تنفيذ اللقاء، الإعلانات	٠٠٠ ر.س
النشر الإعلاني	-	٢٠٢٣/٦/٢٥م	٢٠٢٣/٦/٣٠م	المصمم – المنسق الإعلامي	عدد التصاميم المنفذة	٠٠٠ ر.س
تنفيذ اللقاءات	-	٢٠٢٣/٧/٩م	٢٠٢٣/٩/٢٥م	المصمم – المنسق الإعلامي	التقارير الإعلامية المنشورة	٠٠٠ ر.س
٥. التقرير الشامل للبرنامج	٥ أيام	٢٠٢٣/٩/٣٠م	٢٠٢٣/١٠/٥م	منسق علاقات وإعلام	ملف التقرير	٠٠٠ ر.س

رعاية المسنين

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
١. استخراج التراخيص	٦٠ يوم	٢٠٢٣/٣/١م	٢٠٢٣/٤/١م	مشرف البرامج التنموية	الخطابات الصادرة مع المرفقات	٠٠ ر.س
٢. التخطيط وتكوين الفريق	-	-	-	مدير المشروع	عدد الاعضاء والمهام المسندة	٠٠ ر.س
التواصل والتنسيق مع الجهات المتعاونة		٢٠٢٣/٦/١م	٢٠٢٣/٦/٨م	مدير المشروع	الخطابات المرسله للجهات	٠٠ ر.س
تصميم إعلانات المبادرة		٢٠٢٣/٩/١٠م	٢٠٢٣/٩/١٢م	مدير المشروع	صور المكان	٠٠ ر.س
تنسيق وتنظيم المكان		٢٠٢٣/٩/١٣م	٢٠٢٣/٩/١٤م	المصمم	عدد الإعلانات المصممة	٠٠ ر.س
النشر والتسويق والتغطية الإعلامية		٢٠٢٣/٩/١٥م	٢٠٢٣/٩/٢٠م	مدير المشروع	-	٠٠ ر.س
تنفيذ برنامج اللقاء	-	٢٠٢٣/١٠/٣م	٢٠٢٣/١٠/١٧م	المنسق الإعلامي	عدد النشر الإعلامي	٠٠ ر.س
٣. التقرير الشامل للبرنامج	٥ أيام	٢٠٢٣/١٠/٢٠م	٢٠٢٣/١٠/٢٥م	منسق علاقات وإعلام	ملف التقرير	٢١٩,٨٩ ر.س

مشروع تأمل واسترخاء

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
كتابة خطة تفعيل اللقاءات والمواضيع المقترحة	١٠ أيام	٢٠٢٣/٥/١م	٢٠٢٣/٥/٨م	مدير المشروع	جدول اللقاءات والمواضيع المقترحة	٠٠ ر.س
تصميم الإعلانات	-	٢٠٢٣/٥/١٠م	٢٠٢٣/٥/١٢م	المصمم	عدد الإعلانات المنفذة	٠٠ ر.س
تصميم استمارة التقييم	-	٢٠٢٣/٧/١م	٢٠٢٣/٧/١٤م	مشرف البرامج التنموية	استمارة التقييم	٠٠ ر.س
تنفيذ اللقاءات	-	٢٠٢٣/٦/٧م	٢٠٢٣/٦/٢٢م	مدير المشروع	عدد اللقاءات المنفذة	٠٠ ر.س
رفع فيديو هات اللقاءات بقناة الجمعية باليوتيوب	مستمر	٢٠٢٣/٦/٢٥م	٢٠٢٣/٦/٢٦م	المنسق الإعلامي	عدد الفيديوهات المرفوعة	٠٠ ر.س
النشر والتغطية الإعلامية	-	٢٠٢٣/٦/٢٧م	٢٠٢٣/٦/٢٩م	المنسق الإعلامي	عدد التغطيات بوسائل التواصل	٠٠ ر.س
كتابة التقرير النهائي للمشروع	٣٠ يوم	٢٠٢٣/٦/٣٠م	٢٠٢٣/٧/١٥م	أخصائي البرامج	التقرير النهائي	٥٣٠ ر.س