

الخطط التشغيلية السنوية لـ جمعية العطاء النسائية الأهلية بمحافظة القطيف ٢٠٢٠م

مشروع عون

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
خدمة الحقيبة المدرسية						
حصر المستفيدين	٣ أيام	٢٠٢٠/٩/٢١م	٢٠٢٠/٩/٢٣م	زهرة المشور	كشف بأسماء المستفيدين	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهة المتعاونة والمستفيدين	٦ أيام	٢٠٢٠/٩/٢٩م	٢٠٢٠/١٠/٥م	زهرة المشور	الخطاب المرسل/ رسائل التواصل	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	٦٠ يوم	٢٠٢٠/١٠/١م	٢٠٢٠/١٢/١م	فاطمة الفرحان	فاتورة بالتكلفة/ شيك بصرف المبلغ	٣٠,٩٠٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي	يوم واحد	٢٠٢٠/١٠/٧م	٢٠٢٠/١٠/٧م	سجود الناصري-غفران عويشير	تصميم الإعلان/ التقرير الإعلامي	٠٠ ر. س
خدمة السلة الغذائية الدورية						
حصر المستفيدين	٣ أيام	٢٠٢٠/٢/٢م	٢٠٢٠/٢/٤م	زهرة المشور	قائمة بأرقام المستفيدين	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهة المتعاونة والمستفيدين	٦ أيام	٢٠٢٠/٢/٥م ٢٠٢٠/٦/٥م ٢٠٢٠/٨/٩م ٢٠٢٠/١١/٩م	٢٠٢٠/٢/١١م ٢٠٢٠/٦/١١م ٢٠٢٠/٨/١٥م ٢٠٢٠/١١/١٥م	زهرة المشور	الخطاب المرسل/ رسائل التواصل	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	٥ أيام	٢٠٢٠/١١/١٦م	٢٠٢٠/١١/٢٠م	فاطمة الفرحان	فاتورة بالتكلفة/ شيك بصرف المبلغ	٩٠,٠٠٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي	يوم واحد	٢٠٢٠/١١/٢١م	٢٠٢٠/١١/٢١م	سجود الناصري-غفران عويشير	تصميم الإعلان/ التقرير الإعلامي	٠٠ ر. س
خدمة إعانة شهر رمضان						
حصر المستفيدين	٣ أيام	٢٠٢٠/٤/١م	٢٠٢٠/٤/٣م	زهرة المشور	كشف بأسماء المستفيدين	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهة المتعاونة والمستفيدين	٦ أيام	٢٠٢٠/٤/٤م	٢٠٢٠/٤/٩م	زهرة المشور	الخطاب المرسل/ رسائل التواصل	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	٥ أيام	٢٠٢٠/٤/١٠م	٢٠٢٠/٤/١٥م	فاطمة الفرحان	فاتورة بالتكلفة/ شيك بصرف المبلغ	١٠,١٥٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي	يوم واحد	٢٠٢٠/٤/١٦م	٢٠٢٠/٤/١٦م	سجود الناصري-غفران عويشير	تصميم الإعلان/ التقرير الإعلامي	٠٠ ر. س
خدمة كسوة الشتاء						
حصر المستفيدين	٣ أيام	٢٠٢٠/١٢/١٠م	٢٠٢٠/١٢/١٢م	زهرة المشور	كشف بأسماء المستفيدين	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهة المتعاونة والمستفيدين	٦ أيام	٢٠٢٠/١٢/١٣م	٢٠٢٠/١٢/١٦م	زهرة المشور	الخطاب المرسل/ رسائل التواصل	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	٥ أيام	٢٠٢٠/١٢/١٧م	٢٠٢٠/١٢/٢١م	فاطمة الفرحان	فاتورة بالتكلفة/ شيك بصرف المبلغ	٢٨,٢٠٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي	يوم واحد	٢٠٢٠/١٢/٢٢م	٢٠٢٠/١٢/٢٢م	سجود الناصري-غفران عويشير	تصميم الإعلان/ التقرير الإعلامي	٠٠ ر. س

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
خدمة كسوة العيدين						
حصر المستفيدين	٣ أيام	٢٠٢٠/١٢/١٠م	٢٠٢٠/١٢/١٢م	زهرة المشور	كشف بأسماء المستفيدين	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهة المتعاونة والمستفيدين	٦ أيام	٢٠٢٠/٧/١١م ٢٠٢٠/٥/٢٩م	٢٠٢٠/٧/١٦م ٢٠٢٠/٦/٥م	زهرة المشور	الخطاب المرسل/ رسائل التواصل	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	٥ أيام	٢٠٢٠/٦/٦م	٢٠٢٠/٦/١١م	فاطمة الفرخان	فاتورة بالتكلفة/ شيك بصرف المبلغ	٣٥,٤٠٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي	يوم واحد	-	-	سجود الناصري-غفران عويشير	تصميم الإعلان/ التقرير الإعلامي	٠٠ ر. س
خدمة عيدية الأطفال						
حصر المستفيدين	٣ أيام	٢٠٢٠/١٢/١٠م	٢٠٢٠/١٢/١٢م	زهرة المشور	كشف بأسماء المستفيدين	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهة المتعاونة والمستفيدين وإنهاء الإجراءات المالية	٦ أيام	٢٠٢٠/٥/٢٩م ٢٠٢٠/٧/١١م	٢٠٢٠/٦/٥م ٢٠٢٠/٧/١٦م	زهرة المشور فاطمة الفرخان	الخطاب المرسل الشيك الصادر	٧,٩٠٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي	-	-	-	سجود الناصري-غفران عويشير	تصميم الإعلان/ التقرير الإعلامي	٠٠ ر. س
خدمات المساعدات الطارئة	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/١م	زهرة المشور	التقرير الاحصائي للخدمات	٥٨,٠٠٠ ر. س
الخدمات التأهيلية						
التخطيط للبرنامج التأهيلي	اسبوع	٢٠٢٠/١٠/١م	٢٠٢٠/١٠/٨م	سناء الحداد	نموذج خطة العمل	٠٠ ر. س
التنسيق مع الجهة التدريبية المتعاونة	اسبوع	٢٠٢٠/١٠/٩م	٢٠٢٠/١٠/١٥م	سناء الحداد - زكية عويشير	الخطابات، العروض التعاونية	٠٠ ر. س
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام بين المجموعة	٦ أيام	٢٠٢٠/١٠/١٦م	٢٠٢٠/١٠/٢١م	سناء الحداد	-	٠٠ ر. س
بدء النشر الإعلاني	٥ أيام	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	غفران عويشير	عدد إعلانات البرنامج	٠٠ ر. س
استقبال المسجلات والدراسة والفرز والتوجيه	٧٠ يوم	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	٢٠٢٠/١٢/٢٠م	زهرة المشور	استمارة التسجيل، قائمة بعدد المرشحات لحضور الدورات	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	٧٠ يوم	٢٠٢٠/١٠/٢٥م	٢٠٢٠/١٢/٢٠م	فاطمة الفرخان	فاتورة بالتكلفة/ شيك بصرف المبلغ	١١٠,٠٠٠ ر. س
المتابعة اللاحقة مع المستفيدات وتنفيذ خطة الخبرة	٦٠ يوم	٢٠٢٠/١١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	سناء الحداد	تقارير بنتائج المتابعات، الخطابات	٠٠ ر. س
التقرير الشامل للمشروع	٣٠ يوم	٢٠٢٠/١٢/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور	التقرير النهائي	٠٠ ر. س

مشروع يسر لتيسير مساعدة الزواج

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	١٢ يوم	٢٠٢٠/٧/٢٨م	٢٠٢٠/٨/١٠م	أ ندى آل إسماعيل	عدد أعضاء الفريق، والمهام	٠٠ ر. س
تصميم استمارات عمل المشروع	١٩ يوم	٢٠٢٠/٨/١١م	٢٠٢٠/٨/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل، سناء الحداد	نماذج الاستمارات	٠٠ ر. س
النشر الإعلامي لاستمارة التسجيل	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٨م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	غفران عويشير	عدد مرات النشر الإعلامي	٠٠ ر. س
استقبال المسجلين وبدء دراسة الحالات	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٨م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل زهرة المشور	كشف بالطلبات المدروسة	٠٠ ر. س
التنسيق للقيام بالزيارات الميدانية للمسجلين	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٨م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل	عدد استمارات الزيارات	٠٠ ر. س
مراجعة وتسليم استمارات البحث الاجتماعية	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٨م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل	عدد استمارات البحث	٠٠ ر. س
خدمة الأجهزة الكهربائية						
تحديد جهات متعاونة لصرف الخدمات	١٥ يوم	٢٠٢٠/٨/١٥م	٢٠٢٠/٨/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل، زهرة المشور	قائمة بأسماء الجهات المقترحة	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهات والمستفيدين	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٩م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل، زهرة المشور	عدد الخطابات المرسله للصرف	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٩م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور الاء دعبيل	فواتير صرف الخدمات شيكات	١٢٠,٠٠٠ ر. س
خدمة غرفة النوم						
تحديد جهات متعاونة لصرف الخدمات	١٥ يوم	٢٠٢٠/٨/١٥م	٢٠٢٠/٨/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل، زهرة المشور	قائمة بأسماء الجهات المقترحة	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهات والمستفيدين	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٩م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور	عدد الخطابات المرسله للصرف	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٩م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور الاء دعبيل	فواتير صرف الخدمات شيكات	٩٠,٠٠٠ ر. س
خدمة برنامج العروس (فستان، تعديل)						
تحديد جهات متعاونة لصرف الخدمات	١٥ يوم	٢٠٢٠/٨/١٥م	٢٠٢٠/٨/٣٠م	أ ندى آل إسماعيل، زهرة المشور	قائمة بالجهات المتعاونة	٠٠ ر. س
التنسيق لصرف الخدمة مع الجهات والمستفيدين	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٩م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور		٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية مع الجهة المتعاونة	مستمر	٢٠٢٠/٩/٢٩م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور الاء دعبيل	عدد الشيكات الصادرة للجهات	٤٥,٠٠٠ ر. س
برنامج اللقاءات التثقيفية التوعوية						
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام	٢٠ يوم	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	أ ندى آل إسماعيل	عدد أعضاء الفريق، والمهام	٠٠ ر. س
وضع خطة برنامج اللقاءات والتواصل مع المدربين	١٥ يوم	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	أ ندى آل إسماعيل	قائمة بالمواضيع المقترحة	٠٠ ر. س
تنفيذ اللقاءات	-	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	أ ندى آل إسماعيل	جدول تنفيذ اللقاء، الإعلانات	٠٠ ر. س
تصميم البوستات التوعوية	٢٦ يوم	٢٠٢٠/٩/١م	٢٠٢٠/٩/٢٦م	أ ندى آل إسماعيل	عدد التصميم المنفذة	٠٠ ر. س
تصميم إعلانات اللقاءات	-	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	أ ندى آل إسماعيل	عدد التصميم المنفذة	٠٠ ر. س
النشر الإعلاني والإعلامي	-	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	٢٠٢٠/٠٠/٠٠م	غفران عويشير	التقارير الإعلامية المنشورة	٠٠ ر. س

مشروع رداء المودة

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
تجهيز خطابات استكمال الموافقة والمتطلبات	٣٠ يوم	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١/٣٠م	سناء الحداد	الخطابات وملحقاتها	٠٠ ر.س
إدارة محل رداء المودة وتوفير الاحتياجات ايجار، فواتير، أكياس تخزين، طاولة عرض للإكسسوار خدمة.. ملابس المناسبات والزفاف وملحقاتها	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١/٣٠م	أ خاتون العوامي	عقد الايجار، فواتير السداد، فواتير الشراء	٥٣,٥٤٨ ر.س
استقبال التبرعات وجردها وتصنيفها وتنظيم المحل	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ خاتون العوامي	قوائم التبرعات الواردة	٠٠ ر.س
عمل صيانة دورية للملابس	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ خاتون العوامي	فواتير عمل الصيانة	٠٠ ر.س
استقبال المستفيدات المحولات بمقر الرداء	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ خاتون العوامي	عدد المستفيدات	٠٠ ر.س
تسليم المستفيدات الملابس	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	أ خاتون العوامي	كشف تسليم الملابس	١٠,٥٠٠ ر.س
ملابس القرقيعان – حصر اعداد المستفيدين						٠٠ ر.س
التنسيق مع المحلات المتعاونة	١١ يوم	٢٠٢٠/٣/٧م	٢٠٢٠/٣/١٨م	أ خاتون العوامي	عدد المحلات المتعاونة	٠٠ ر.س
تسلم الملابس للمستفيدين	٥ أيام	٢٠٢٠/٣/٢١م	٢٠٢٠/٣/٢٥م	أ خاتون العوامي	كشف تسليم الملابس	٠٠ ر.س
إنهاء الإجراءات المالية	-	٢٠٢٠/٣/٣١م	-	الاء دعبيل - فاطمة الفرحان	فواتير – شيكات	٦,٨٤٠ ر.س
خدمة عروس (تجهيز لليلة الزفاف)						٠٠ ر.س
التنسيق مع الجهات المتعاونة واستلام العروض	مستمر	-	-	أ خاتون العوامي	عدد الجهات والكوبونات المستلمة	٠٠ ر.س
توجيه المستفيدات للاستفادة من الخدمات من المحلات	مستمر	-	-	أ خاتون العوامي	كشف بأسماء المستفيدات المحولين	٤٢,٠٠٠ ر.س
معرض خيري بمقر الرداء خاص لمستفيدات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية وذوي الدخل المحدود						٠٠ ر.س
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام	-	-	-	أ خاتون العوامي	-	٠٠ ر.س
تنسيق مقر عمل المشروع	-	-	-	أ خاتون العوامي	صور مكان المعرض	٠٠ ر.س
التسويق ونشر إعلان التنفيذ والتغطية الإعلامية	-	-	-	أ خاتون العوامي	عدد التقارير الإعلامية المنشورة	٠٠ ر.س
تنفيذ معرض بيع أون لاين "أوتلت سيدتي"						٠٠ ر.س
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام	١٠ أيام	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٦/١٠م	أ خاتون العوامي	عدد فريق العمل والمهام المقسمة	٠٠ ر.س
التنسيق مع الجهات المشاركة	٥ شهور	٢٠٢٠/٦/١١م	٢٠٢٠/١١/٣٠م	سناء الحداد	الخطابات الصادرة والواردة	٠٠ ر.س
تنسيق مكان تنفيذ الفعالية	يوم واحد	٢٠٢٠/١٢/١٤م	٢٠٢٠/١٢/١٤م	أ خاتون العوامي - سناء الحداد	صور تنسيق المكان	٠٠ ر.س
الخطة الإعلامية والتسويق وتجهيز المطبوعات	-	-	-	غفران عويشير	عدد الإعلانات والبنرات والفيديوهات	٠٠ ر.س
إنهاء الإجراءات المالية للفعالية	-	-	-	الاء دعبيل - فاطمة الفرحان	فواتير الصرف، شيكات	٢٤,٠٠٠ ر.س
التغطية والنشر الإعلامي	-	-	-	غفران عويشير	عدد التقارير الإعلامية المنشورة	٠٠ ر.س
كتابة التقرير الشامل للبرنامج	٣٠ يوم	٢٠٢٠/١٢/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور	ملف التقرير النهائي	٠٠ ر.س

مشروع كفالة طالب

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
تفعيل الشراكات وجهات التبرع والدعم	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	م. أسماء آل نصر	-	٠٠ ر. س
البحث والتواصل والتنسيق مع الجهات المتعاونة	-	-	-	م. أسماء آل نصر	كشف بعدد الجهات	٠٠ ر. س
زيارات ميدانية للجهات المرشحة	-	-	-	م. أسماء آل نصر	عدد الزيارات المنفذة	٠٠ ر. س
تجهيز العقد التعاوني مع الجهات	-	-	-	زكية آل عويشير	عدد اتفاقيات وخطابات التعاون	٠٠ ر. س
النشر والتغطية الإعلامية	-	-	-	غفران عويشير	عدد النشر الإعلامي	٠٠ ر. س
برنامج دفع رسوم الدراسة للطالبات						٠٠ ر. س
استقبال طلبات الالتحاق ودراسة الحالات	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور	عدد الطلبات الواردة	٠٠ ر. س
البحث الميداني للمتقدمات	-	-	-	نرجس العوامي، زهرة المشور	عدد استمارات البحث	٠٠ ر. س
حصر المنشآت الدراسية والمبالغ المستحقة للطالبات	-	-	-	زهرة المشور	كشف الاستحقاق المالي	٠٠ ر. س
إدارة آلية تقسيم نسب دفع رسوم الطالبات مع (الطالب، الجمعية، الداعم)	-	-	-	م. أسماء آل نصر	كشف توزيع رسوم الدراسة	٠٠ ر. س
التواصل مع الجمعيات المتعاونة بمنطقة سكن الطالبة	-	-	-	م. أسماء آل نصر	عدد الجمعيات المتعاون بدفع الرسوم	٠٠ ر. س
التواصل وإنهاء الإجراءات المالية مع المنشآت	-	-	-	زهرة المشور	عدد البريد المرسل للجهات	٠٠ ر. س
إصدار شيكات دفع الرسوم	-	-	-	الاء عيل، فاطمة الفرحان	الشيكات الصادرة	٢٥٨,٥٠٠ ر. س
برنامج دورات القدرات والتحصيلي و cbc						٠٠ ر. س
التواصل والتنسيق مع الجهات المتعاونة لتنفيذ التدريب	-	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	حنان العوامي	كشف بالجهات المتعاونة	٠٠ ر. س
كتابة وإرسال خطابات التعاون	-	-	-	زكية عويشير	عدد الخطابات الصادرة	٠٠ ر. س
التنسيق مع المدارس المشاركة لحصر المستفيدات	-	-	-	هنية السنان، نرجس العوامي	كشف بعدد المدارس المتعاونة	٠٠ ر. س
البحث الاجتماعي للمرشحات	-	-	-	هنية السنان، نرجس العوامي	استمارات البحث الاجتماعي	٠٠ ر. س
متابعة المستفيدات أثناء تنفيذ البرنامج	-	-	-	هنية السنان، نرجس العوامي	-	٠٠ ر. س
الإغلاق المالي للبرنامج	-	-	-	حنان العوامي	كشف بالتقدير المالي للبرنامج	١٤,٢٤٠ ر. س
التغطية والتقرير الإعلامي	-	-	-	غفران عويشير	عدد التقارير الإعلامية المنشورة	٠٠ ر. س

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
برنامج المتابعات الدورية مع الطالبات والمنشأة التعليمية						
التواصل الهاتفي والزيارات للطالبات والجهات التعليمية	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	م. أسماء آل نصر، زهرة المشور	عدد المكالمات والاستشارات المقدمة	٢٠٠٠ ر. س
خدمة توفير المستلزمات الدراسية للطالبات						
حصر الاحتياجات وصرفها للطالبة	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور	كشف الاستلام	١٥,٠٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	فاطمة الفرخان	الشيكات الصادرة	٠٠ ر. س
خدمة دفع رسوم المواصلات						
حصر الطالبات المستحقات ورفعها للصرف	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور	كشف بالطالبات المستحقات	٠٠ ر. س
صرف المبلغ للمستفيدات	-	-	-	فاطمة الفرخان	سندات الاستلام	٢٨,٠٠٠ ر. س
ملتقى الداعمين						
كتابة الخطة	١٠ أيام	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٦/١٠م	م. أسماء آل نصر	نموذج خطة العمل	٠٠ ر. س
تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	-	٢٠٢٠/٦/٠٠م	٢٠٢٠/٦/٠٠م	م. أسماء آل نصر	-	٠٠ ر. س
عمل فيديو مونتاج لإنجازات المشروع	-	٢٠٢٠/٧/٠٠م	٢٠٢٠/٨/٠٠م	سجود الناصري، غفران عويشير	الفيديو المنفذ	٠٠ ر. س
حصر داعمين المشروع وتوجيه الدعوات	-	٢٠٢٠/٨/٠٠م	٢٠٢٠/٨/٠٠م	فاطمة الفرخان، غفران عويشير	كشف بأسماء وعدد الداعمين	٠٠ ر. س
تنسيق المكان	يوم واحد	٢٠٢٠/٨/٠٠م	٢٠٢٠/٨/٠٠م	-	صور للمكان	٠٠ ر. س
تنفيذ اللقاءات	-	٢٠٢٠/٩/٠٠م	٢٠٢٠/٩/٠٠م	-	التقارير الإعلامية	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية	٥ أيام	٢٠٢٠/٩/٠٠م	٢٠٢٠/٩/٠٠م	فاطمة الفرخان	الشيكات الصادرة	٢٣,١٠٠ ر. س
حفل تخرج الطالبات						
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام	٥ أيام	٢٠٢٠/٩/١م	٢٠٢٠/٩/٥م	م. أسماء آل نصر	عدد أعضاء الفريق والمهام المقسمة	٠٠ ر. س
التخطيط للقاء ووضع البرنامج	١٠ أيام	٢٠٢٠/٩/٦م	٢٠٢٠/٩/١٦م	م. أسماء آل نصر	برنامج اللقاء	٠٠ ر. س
وضع ميزانية للاحتياجات	٣ أيام	٢٠٢٠/٩/١٧م	٢٠٢٠/٩/٢٠م	حنان العوامي	الموازنة المالية للقاء	٦,٥٠٠ ر. س
تنسيق المكان	-	٢٠٢٠/١٠/١م	٢٠٢٠/١٠/١م	م. أسماء آل نصر	سند الاستلام، الشيك	٠٠ ر. س
النشر والتغطية الإعلامية	-	٢٠٢٠/١٠/١م	٢٠٢١/١٠/١م	غفران عويشير	التقارير الإعلامية	٠٠ ر. س
التقرير الشامل للمشروع	٣٠ يوم	٢٠٢٠/١٢/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زهرة المشور	ملف التقرير النهائي	٠٠ ر. س

مشروع الهدر الاستهلاكي

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
استمرار تفعيل الشراكات الخاصة بالتدوير (مصنع داز، جمعية ارتقاء)	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	فاطمة آل ربيع	عدد الشهادات الواردة لاستلام الأجهزة الكهربائية	٥,٠٠٠ ر.س
تصميم إعلانات للحملات	-	-	-	سجود الناصري	عدد الإعلانات	٩,٠٠٠ ر.س
النشر والإعلان	-	-	-	شذى المرزوق	الإعلانات المنشورة	٠٠ ر.س
التواصل مع الجهة المتعاونة لاستلام الأجهزة	-	-	-	فاطمة آل ربيع	الايملات المرسله، الشهادات الواردة	٠٠ ر.س
حملات ميدانية لاستلام الأجهزة						٠٠ ر.س
تكوين فريق العمل وتوزيع المهام	٢٠ يوم	٢٠٢٠/٥/١م	٢٠٢٠/٥/٢٠م	م. دلال العوامي	عدد أعضاء المجموعة	٠٠ ر.س
تصميم وإعداد مستلزمات تنفيذ الحملات	-	-	-	سجود الناصري	قائمة بالاحتياجات	٥,٠٠٠ ر.س
النشر والتسويق	-	-	-	شذى المرزوق	عدد الإعلانات والنشر الإعلامي	٠٠ ر.س
سوق استهلك صح على كورنيش المجيدية						٠٠ ر.س
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام	١٠ أيام	٢٠٢٠/٨/١م	٢٠٢٠/٨/١٠م	م. دلال العوامي	عدد أعضاء المجموعة	٠٠ ر.س
التواصل والتنسيق مع الجهات المتعاونة	مستمر	٢٠٢٠/٨/١١م	٢٠٢٠/١٠/٣٠م	م. دلال العوامي	الخطابات المرسله للجهات	٠٠ ر.س
تصميم إعلانات الفعالية	٥ أيام	٢٠٢٠/١١/١م	٢٠٢٠/١١/٥م	م. دلال العوامي	عدد الإعلانات المصممة	٠٠ ر.س
تنسيق وتنظيم المكان	يوم واحد	٢٠٢٠/١١/٢٤م	٢٠٢٠/١١/٢٤م	سجود الناصري	صور المكان	٠٠ ر.س
تنفيذ الفعالية	٣ أيام	٢٠٢٠/١١/٢٥م	٢٠٢٠/١١/٢٧م	م. دلال العوامي	-	٠٠ ر.س
النشر والتسويق والتغطية الإعلامية	-	-	-	شذى المرزوق	عدد النشر الإعلامي	٠٠ ر.س
إنهاء الإجراءات المالية للفعالية	-	-	-	الاء دعبل	فواتير، سندات، شيكات	٢٣,٤٠٠ ر.س
محل استهلك صح						٠٠ ر.س
إدارة مصروفات المحل والمبيعات	مستمر	٢٠٢٠/١/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	زكية عبد الجبار	كشف الحركة المالية، سندات	١٨,٣٠٠ ر.س
الإشراف على الجوال الخاص بالمحل	-	-	-	م. دلال العوامي	-	٠٠ ر.س
إدارة الصفحة التسويقية للمحل على الإنستغرام	-	-	-	فاطمة الشماسي	صور للحساب وإضافات العروض	٠٠ ر.س
إدارة الصفحة التسويقية للمحل بالسناپ شات	-	-	-	زينب الشمالي	-	٠٠ ر.س
تسعير المعروضات	-	-	-	فاطمة ملك	كشف استلام التبرعات والتسعير	٠٠ ر.س
تنسيق المعروضات على أرفف المحل	-	-	-	أليس أبو السعود	صور للمعروضات	٠٠ ر.س
التقرير الشامل للمشروع	٣٠ يوم	٢٠٢٠/١٢/١م	٢٠٢٠/١٢/٣٠م	سناء الحداد	ملف التقرير النهائي	٠٠ ر.س

مبادرات في زمن الجائحة – مبادرة جود بالموجود

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
إدارة تشغيل المبادرة						
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام (الإدارة، البحث، المالية)	٣ أيام	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٦/١٠م	د. أحلام القطري، دلال العوامي	عدد أعضاء الفريق	٠٠ ر. س
تحديد الخدمات التي سيتم تقديمها للأسر المتضررة	١٠ أيام	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٦/١٠م	د. أحلام القطري	قائمة بالخدمات المقدمة،	٠٠ ر. س
وضع خطة للاستقطاب المالي لتشغيل المبادرة	١٠ أيام	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٦/١٠م	د. أحلام القطري، دلال العوامي	الخطة	٠٠ ر. س
البحث واستقطاب متبرعين وداعمين للمبادرة	٦٠ يوم	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٨/١م	دلال العوامي	عدد الداعمين والمتبرعين	٠٠ ر. س
البحث الاجتماعي						
تكوين مجموعة بحثية للدراسة والبحث	يوميين	٢٠٢٠/٦/٦م	٢٠٢٠/٦/٧م	سناء الحداد	عدد أعضاء الفريق	٠٠ ر. س
تصميم استمارة الكترونية لاستقبال طلبات الاستفادة	٣ أيام	٢٠٢٠/٦/٨م	٢٠٢٠/٦/١٠م	سناء الحداد	الاستمارة الالكترونية	٠٠ ر. س
التنسيق مع جهات متعاونة والاتفاق على آلية الصرف	٣ أيام	٢٠٢٠/٦/٦م	٢٠٢٠/٦/٨م	زهرة المشور	عدد الجهات المتعاونة، خطابات	٠٠ ر. س
نشر الاستمارة الالكترونية للتسجيل	٥٠ يوم	٢٠٢٠/٦/٩م	٢٠٢٠/٧/٣١م	غفران عويشير	-	٠٠ ر. س
البدء باستقبال الطلبات ودراسة الحالات	٥٠ يوم	٢٠٢٠/٦/١٠م	٢٠٢٠/٨/١م	زهرة المشور، ندى آل إسماعيل	عدد الحالات الواردة والمدروسة	٠٠ ر. س
المتابعة الدورية للمستفيدين	٥٠ يوم	٢٠٢٠/٦/١٠م	٢٠٢٠/٨/١م	زهرة المشور، ندى آل إسماعيل	عدد المتابعات الدورية	٠٠ ر. س
تقديم الخدمات للمستفيدين	٤ شهور	٢٠٢٠/٥/٣م	٢٠٢٠/٨/١م	زهرة المشور	كشف استلام الخدمات	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية للمبادرة	-	٢٠٢٠/٠/٠م	٢٠٢٠/٠/٠م	زهرة المشور، الاء دعبل	الفواتير، الشيكات الصادرة	١٢٦,٦٩٦ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي						
كتابة خطة إعلامية للنشر والتسويق	يوم واحد	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٦/١م	غفران عويشير	الخطة الإعلامية	٠٠ ر. س
تصميم إعلانات المبادرة	٦ أيام	٢٠٢٠/٦/٢م	٢٠٢٠/٦/٧م	سجود الناصري	عدد الإعلانات المصممة	٠٠ ر. س
النشر والتغطية الإعلامية للمبادرة	٦٢ يوم	٢٠٢٠/٦/٨م	٢٠٢٠/٨/١٠م	غفران عويشير	عدد التغطيات، الإحصاءات	٠٠ ر. س
كتابة التقرير الشامل للمبادرة		٢٠٢٠/٨/١٥م	٢٠٢٠/٨/٢٠م	زهرة المشور	التقرير الشامل	٠٠ ر. س

مبادرات في زمن الجائحة – الخط الاستشاري

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام	٣ أيام	٢٠٢٠/٦/١م	٢٠٢٠/٦/٣م	د. أحلام القطري	عدد أعضاء المجموعة	٠٠ ر. س
كتابة خطة التقديم وترشيح أطباء وأخصائيين نفسيين	٥ أيام	٢٠٢٠/٦/٦م	٢٠٢٠/٦/١٠م	د. أحلام القطري، سوسن المرزوق	عدد الأطباء المرشحين	٠٠ ر. س
الخدمة الاستشارية						٠٠ ر. س
تكوين مجموعة الاستشاريين وإدارة المجموعة	٥٣ يوم	٢٠٢٠/٦/١٢م	٢٠٢٠/٨/٥م	سوسن المرزوق	عدد الأطباء المرشحين	٠٠ ر. س
جدولة الأوقات الزمنية لتقديم الاستشارات	يومين	٢٠٢٠/٦/١٤م	٢٠٢٠/٦/١٥م	سوسن المرزوق، سناء الحداد	جدول تقديم الاستشارات	٠٠ ر. س
كتابة خطوات التقديم لطلب الاستشارة	يوم واحد	٢٠٢٠/٦/٢٠م	٢٠٢٠/٦/٢٠م	سوسن المرزوق	خطوات تقديم الاستشارات	٠٠ ر. س
استقبال الاتصالات الهاتفية وتحويلها للأطباء	٢١ يوم	٢٠٢٠/٧/١٦م	٢٠٢٠/٨/٥م	زكية عويشير، فاطمة آل ربيع	كشف الاتصالات الواردة	٠٠ ر. س
بدء برنامج تقديم الاستشارات	١٥ يوم	٢٠٢٠/٧/١٨م	٢٠٢٠/٨/٥م	سوسن المرزوق	جدول الاستشارات المقدمة	٠٠ ر. س
المتابعة الدورية مع الاستشاريين	١٥ يوم	٢٠٢٠/٧/١٨م	٢٠٢٠/٨/٥م	سوسن المرزوق	-	٠٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي						٠٠ ر. س
كتابة خطة إعلامية للنشر والتسويق	يوم واحد	٢٠٢٠/٦/٢٠م	٢٠٢٠/٦/٢٠م	غفران عويشير	الخطة الإعلامية	٠٠ ر. س
تصميم إعلانات المبادرة	٥ أيام	٢٠٢٠/٧/٦م	٢٠٢٠/٧/١١م	سجود الناصري	عدد الإعلانات المصممة	٠٠ ر. س
النشر والتغطية الإعلامية للمبادرة	١٤ يوم	٢٠٢٠/٧/١٢م	٢٠٢٠/٨/٥م	غفران عويشير	عدد التغطيات، الإحصاءات	٠٠ ر. س
كتابة التقرير الشامل للمبادرة	يوم واحد	٢٠٢٠/٨/١٠م	٢٠٢٠/٨/١٠م	سناء الحداد	التقرير الشامل	٠٠ ر. س

مبادرات في زمن الجائحة – حملة اصنع أثر

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة
تكوين فريق العمل وتقسيم المهام	٥ أيام	٢٠٢٠/٩/١م	٢٠٢٠/٩/٥م	سناء الحداد	عدد أعضاء الفريق	٠٠ ر. س
وضع آلية توفير أجهزة حواسيب للطلاب للتعليم عن بعد	٥ أيام	٢٠٢٠/٩/٦م	٢٠٢٠/٩/١٠م	ميثاق الجنابي، زهرة المشور	خطة توفير الحواسيب	٠٠ ر. س
خدمة الحواسيب						٠٠ ر. س
التواصل والتنسيق من جهة متعاونة لصيانة الحواسيب	٥ أيام	٢٠٢٠/٩/١١م	٢٠٢٠/٩/١٥م	ميثاق الجنابي، فاطمة آل ربيع	عدد الجهات المتعاونة للصيانة	٠٠ ر. س
حصر المستحقين من الطلاب أبناء أسر الجمعية	٥ أيام	٢٠٢٠/٩/١٦م	٢٠٢٠/٩/٢٠م	زهرة المشور	قائمة ببيانات المستحقين للخدمة	٠٠ ر. س
شراء مجموعة من الحواسيب الجديدة	٣ أيام	٢٠٢٠/٩/٢١م	٢٠٢٠/٩/٢٣م	ميثاق الجنابي	فواتير الشراء، عدد الحواسيب	٠٠ ر. س
توفير واستقبال عدد من الحواسيب المستخدمة وصيانتها	٣ أيام	٢٠٢٠/٩/٢١م	٢٠٢٠/٩/٢٣م	زكية عويشير	عدد الحواسيب المستقبلية	٠٠ ر. س
صرف الحواسيب للمستفيدين	٣٩ يوم	٢٠٢٠/٩/٢٦م	٢٠٢٠/١١/٣م	زهرة المشور	كشف صرف الحواسيب للمستفيدين	٠٠ ر. س
إنهاء الإجراءات المالية للحملة	٧ أيام	٢٠٢٠/١١/٣م	٢٠٢٠/١١/١١م	الاء دعبل	فواتير الشراء، الشيكات	٢٢,٧٥٠ ر. س
التصميم والنشر الإعلامي						٠٠ ر. س
كتابة خطة إعلامية للنشر والتسويق واستقطاب المتبرعين	٣ أيام	٢٠٢٠/٩/١٠م	٢٠٢٠/٩/١٢م	غفران عويشير	الخطة الإعلامية	٠٠ ر. س
تصميم إعلانات المبادرة	٤ أيام	٢٠٢٠/٩/١٣م	٢٠٢٠/٩/١٦م	سجود الناصري	عدد الإعلانات المصممة	٠٠ ر. س
النشر والتغطية الإعلامية للمبادرة	٣٣ يوم	٢٠٢٠/١٠/١م	٢٠٢٠/١١/٣م	غفران عويشير	عدد التغطيات، الإحصاءات	٠٠ ر. س

تجارب نسانية ممزة (ملهمات)

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة الاجمالية
حصر الشخصيات التي سيتم عمل اللقاء معهم	١٠ ايام	٢٠٢٠/١/٠٥م	٢٠٢٠/١/١٦م	م. ولاء الحليلى	كشف بأسماء الشخصيات	١٢,٨١٠,٠٠٠
ترشيح إعلاميات لتقديم اللقاءات ومحاوره الضيف	١٠ ايام	٢٠٢٠/١/١٩م	٢٠٢٠/١/٣٠م	م. ولاء الحليلى	كشف بأسماء الشخصيات الاعلامية	
التواصل مع الشخصيات والإعلاميات لتحديد التواريخ	٥ يوم	٢٠٢٠/٤/٥م	٢٠٢٠/٤/٩م	م. ولاء الحليلى	موافقات بدعوة مع تحديد الروزنامة	
التواصل مع الشخصيات والإعلاميات لأخذ السير الذاتية	٥	٢٠٢٠/٤/١٢م	٢٠٢٠/٤/١٦م	زكية آل عويشير	سير ذاتية	
عمل تصاميم اعلامية للقاءات	١٠ ايام	٢٠٢٠	٢٠٢٠	سجود الناصري-غفران عويشير	تصاميم اعلامية معتمدة	
النشر الاعلامي في الشبكات الاعلامية الخارجية والداخلية	١٠ ايام	٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٠ ٤ ربيع الآخر ١٤٤٢		غفران عويشير	نشر الروابط للقاءات	
تنفيذ اللقاءات	٤ ايام في السنة	٢٠٢٠/١١/١٦م	٢٠٢٠/١١/٢٠م	م.ولاء الحليلى - زكية آل عويشير	فاتورة بالتكلفة/ شيك بصرف المبلغ	
عمل تقرير اعلامي وتقرير خاص باللقاء	يوم واحد	٢٠٢٠/١١/٢١م	٢٠٢٠/١١/٢١م	زكية آل عويشير -غفران عويشير	تقرير عن اللقاءات/ التقرير الاعلامي	

الأيام العالمية

اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	اسم المسؤول	مؤشرات الإنجاز	التكلفة الاجمالية
حصر الأيام العالمية المتوافقة مع أهداف الجمعية	٥ ايام	٢٠٢٠/١/٠٥م	٢٠٢٠/١/٩م	زكية آل عويشير -غفران عويشير	قائمة بالأيام العالمية ٢٩ يوم عالمي	٢١,٠٩٢,٤٠
عمل روزنامة للأيام العالمية	٥ ايام	٢٠٢٠/١/١٢م	٢٠٢٠/١/١٦م	زكية آل عويشير -غفران عويشير	روزنامة الايام العالمية	
عمل محتويات إعلامية خاصة للأيام العالمية	٢٩ يوم	٢٠٢٠م	٢٠٢٠م	غفران عويشير	محتويات تسويقية	
عمل تصاميم اعلامية للقاءات	٢٩ يوم	٢٠٢٠م	٢٠٢٠م	سجود الناصري	تصاميم اعلامية	
النشر في الشبكات الاعلامية الداخلية الخاصة بالجمعية	٢٩ يوم	طوال العام ٢٠٢٠	غفران عويشير	نشر التصاميم الخاصة بالأيام العالمية	-	