

الخطط التشغيلية السنوية لـ جمعية العطاء النسائية الأهلية بمحافظة القطيف ٢٠٢٥م

المشاريع والمبادرات التنموية

١. محاضرة تطوير الأداء الوظيفي
٢. مشروع الخياطة والتطريز
٣. مبادرة تجارب نسائية مميزة
٤. فعالية البيئة مسئوليتنا
٥. مشروع خُطى (مبادرة معرفة)
٦. مبادرات بيئية (زهر وعسل، بيتي أخضر، تربية الدواجن والطيور)
٧. مشروع يسر لتيسير مساعدة الزواج (تنقيف المقبلين على الزواج)

المشاريع والمبادرات التنموية

محاضرة إدارة الأداء الوظيفي				اسم المشروع
تأهيل العاملين في المجال الإشرافي والتقييم الوظيفي بالجمعية، والعاملين بالجمعيات الخيرية في المحافظة				الهدف
١				عدد الأنشطة
المهمة	بدء التشغيل	إنهاء	المسؤول	مؤشرات الإنجاز
التخطيط واستخراج التراخيص	٢٠٢٥/٣/١م	٢٠٢٥/٤/١م	مشرف قسم البرامج	التراخيص
التنسيق مع المحاضرين	٢٠٢٥/٣/١م	٢٠٢٥/٤/١م	مدير المشروع	جدول خطة التنفيذ
تجهيز القاعة والمتطلبات	٢٠٢٥/٣/١م	٢٠٢٥/٤/١م	منسق البرامج	صور للمكان
التوثيق الإعلامي والإعلان	٢٠٢٥/٣/١م	٢٠٢٥/٤/١م	أخصائي الإعلام	التقارير الإعلامية
التقييم وجمع الآراء	٢٠٢٥/٣/١م	٢٠٢٥/٤/١م	فريق العمل	تقرير بالنتائج

مشروع يسر لتيسير مساعدة الزواج (تثقيف المقبلين على الزواج)				اسم المشروع
المساهمة في تأهيل المقبلين على الزواج، وإكسابهم المهارات اللازمة لتخطي المشاكل الزوجية				الهدف
٣ محاضرات افتراضية				عدد الأنشطة
المهمة	بدء التشغيل	إنهاء	المسؤول	مؤشرات الإنجاز
التخطيط واستخراج التراخيص	٢٠٢٥/٣/١م	٢٠٢٥/٥/١م	مشرف قسم البرامج	التراخيص
التنسيق مع المحاضرين	٢٠٢٥/٢/١م	٢٠٢٥/٣/١م	مدير المشروع	جدول خطة التنفيذ

تجهيز متطلبات البث المباشر	٢٠٢٥/٨/٢٥ م	٢٠٢٥/٩/١ م	منسق البرامج	صور للقاء أثناء البث
التوثيق الإعلامي والإعلان والتنفيذ	٢٠٢٥/٩/١ م	٢٠٢٥/١٠/٣٠ م	أخصائي الإعلام	التقارير الإعلامية
التقييم وجمع الآراء	٢٠٢٥/٩/٣ م	٢٠٢٥/١٠/٣٠ م	فريق العمل	تقرير بالنتائج

مبادرة تجارب نسائية مميزة				اسم المشروع
المساهمة في إبراز وتعريف سيدات من محافظة القطيف يمتلكن تجربة مميزة وناجحة في مختلف المجالات، وتعزيز دور المرأة في التنمية المجتمعية				الهدف
٣ لقاءات افتراضية				عدد الأنشطة
المهمة	بدء التشغيل	إنهاء	المسؤول	مؤشرات الإنجاز
التخطيط واستخراج التراخيص	٢٠٢٥/٤/١ م	٢٠٢٥/٥/٣٠ م	مشرف قسم البرامج	التراخيص
التنسيق مع المحاضرين	٢٠٢٥/٣/١ م	٢٠٢٥/٣/٣٠ م	مدير المشروع	جدول خطة التنفيذ
تجهيز متطلبات البث المباشر	٢٠٢٥/٥/٥ م	٢٠٢٥/٥/٦ م	منسق البرامج	صور للقاء أثناء البث
التوثيق الإعلامي والإعلان والتنفيذ	٢٠٢٥/٥/١٠ م	٢٠٢٥/١٠/١ م	أخصائي الإعلام، مدير المشروع	التقارير الإعلامية
التقييم وجمع الآراء	٢٠٢٥/٥/١٠ م	٢٠٢٥/١٠/١ م	فريق العمل	تقرير بالنتائج

مشروع خُطى (مبادرة معرفة)				اسم المشروع
المساهمة في تثقيف وتوعية الفتيات مستفيدات الجمعية لزيادة نموهم المعرفي فيما يخدمهم في المسار العلمي والعمل				الهدف
٣ لقاءات				عدد الأنشطة
المهمة	بدء التشغيل	إنهاء	المسؤول	مؤشرات الإنجاز
التخطيط واستخراج التراخيص	٢٠٢٥/٦/١م	٢٠٢٥/٨/١م	مشرف قسم البرامج	التراخيص
التنسيق مع المحاضرين	٢٠٢٥/٦/١م	٢٠٢٥/٦/١٠م	مدير المشروع	جدول خطة التنفيذ
تجهيز القاعة والمتطلبات	٢٠٢٥/٨/١٠م	٢٠٢٥/٨/١٠م	منسق البرامج	صور للقاء أثناء البث
توجيه دعوات للفئة	٢٠٢٥/٨/١٠م	٢٠٢٥/٨/١٠م	الباحث الاجتماعي	صورة للدعوة
التوثيق الإعلامي والإعلان والتنفيذ	٢٠٢٥/٨/٢٠م	٢٠٢٥/٩/٣٠م	أخصائي الإعلام	التقارير الإعلامية، كشف الحضور
التقييم وجمع الآراء	٢٠٢٥/٩/١م	٢٠٢٥/٩/٣٠م	فريق العمل	تقرير بالنتائج

مشروع الخياطة والتطريز				اسم المشروع
المساهمة في الاستقلال المادي والنهوض بالدخل الاقتصادي للسيدات والفتيات من الأسر محدودة الدخل ومستفيدات الجمعية				الهدف
٢				عدد الأنشطة
المهمة	بدء التشغيل	إنهاء	المسؤول	مؤشرات الإنجاز
التخطيط واستخراج التراخيص	٢٠٢٥/٦/١م	٢٠٢٥/٨/١م	مشرف قسم البرامج	التراخيص
التعاقد مع معهد تدريب معتمد	٢٠٢٥/٦/١٠م	٢٠٢٥/٦/٢٠م	مشرف التنمية والشراقات	صورة من عقد الشراكة

الإعلان واستقبال التسجيل	٢٠٢٥/٨/٥م	٢٠٢٥/٨/١٠م	مشرف قسم البرامج	قائمة بالمرشحات
بدء المرحلة التدريبية	٢٠٢٥/٨/١٠م	٢٠٢٥/٨/٢٠م	معهد التدريب	صور للتدريب
بدء المرحلة التطبيقية والمتابعة	٢٠٢٥/٩/١م	٢٠٢٥/١٢/٣٠م	مديرة المشروع	جدول الحضور، التغطيات
الإعلان والتسويق للمشاريع	٢٠٢٥/١١/١م	٢٠٢٥/١١/٣٠م	أخصائي الإعلام	صور الإعلانات
التوثيق الإعلامي	٢٠٢٥/٨/١٠م	٢٠٢٥/١٢/٣٠م	أخصائي الإعلام	صور الإعلانات والتقارير
التقييم وجمع الآراء	٢٠٢٥/١٢/١م	٢٠٢٥/١٢/١٠م	فريق العمل	تقرير بالنتائج

اسم المشروع	مبادرات بيئية (زهر وعسل، بيتي أخضر، تربية الدواجن والطيور)			
الهدف	١. المساهمة في تنمية مهارات عدد من النساء والرجال على مهارة تربية النحل، وصولاً بهم إلى الإنتاج وفتح مشاريع. ٢. المساهمة في رفع درجة مهارة الأفراد بالزراعة المنزلية وزيادة الرقعة الخضراء، وإرشاد عدد من الأسر المحتاجة إلى كيفية استغلال المساحة المتاحة مهما صغرت في الزراعة المائية لإنتاج محاصيل قد تغطي الاحتياج اليومي للأسر. ٣. المساهمة في تأهيل وإكساب هواة تربية الطيور والدواجن الطريقة الصحيحة لممارسة هذه الهواية وتطويرها، وفتح باب رزق للراغبين بزيادة مدخولهم المادي.			
عدد الأنشطة	لقاءات افتراضية، زيارات ميدانية على مشتل وزارة البيئة والمياه والزراعة			
المهمة	بدء التشغيل	إنهاء	المسؤول	مؤشرات الإنجاز
التخطيط واستخراج التراخيص	٢٠٢٥/٥/١م	٢٠٢٥/٧/٣٠م	مشرف قسم البرامج	التراخيص
عمل شراكة مع الجهة المنفذة	٢٠٢٥/٤/١م	٢٠٢٥/٥/١م	مدير المشروع	جدول خطة التنفيذ
التوثيق الإعلامي والإعلان	٢٠٢٥/٨/١م	٢٠٢٥/١٢/٣٠م	أخصائي الإعلام	التقارير الإعلامية
تنفيذ مبادرة زهر وعسل	٢٠٢٥/١١/١م	٢٠٢٥/١١/٣٠م	الجهة الشريكة بالتنفيذ	التغطيات الإعلامية

التغطيات الإعلامية	الجهة الشريكة بالتنفيذ	٢٠٢٥/١١/١٠م	٢٠٢٥/١٠/١م	تنفيذ مبادرة بيتي أخضر
التغطيات الإعلامية	الجهة الشريكة بالتنفيذ	٢٠٢٥/١١/٣٠م	٢٠٢٥/١١/١٠م	تنفيذ مبادرة تربية الدواجن والطيور
تقرير بالنتائج	فريق العمل	٢٠٢٥/١٢/٢٠م	٢٠٢٥/١٢/١م	التقييم وجمع الآراء

فعالية البيئة مسؤوليتنا				اسم المشروع
للمساهمة في تعزيز الوعي البيئي حول أهمية شراء المستعمل، وبناء مجتمع واع يسعى للعيش بطريقة مستدامة وصديقة لبيئة ورفع مستوى الاستفادة من الموارد.				الهدف
المهمة	بدء التشغيل	إنهاء	المسؤول	مؤشرات الإنجاز
التخطيط واستخراج التراخيص	٢٠٢٥/٤/١م	٢٠٢٥/٧/٣٠م	مشرف قسم البرامج	التراخيص
التعاقد مع الجهة المنسقة للفعالية	٢٠٢٥/٨/١م	٢٠٢٥/٨/٣٠م	مشرف التنمية والشراكات	صورة من عقد الشراكة
الإعلان واستقبال الراغبين بالمشاركة	٢٠٢٥/١١/١م	٢٠٢٥/١١/١٠م	مشرف قسم البرامج التنموية	قائمة بالمرشحات
تنفيذ الفعالية	٢٠٢٥/١٢/٢٥م	٢٠٢٥/١٢/٢٧م	فريق العمل	صور للتدريب
التوثيق الإعلامي	٢٠٢٥/١٢/٢٥م	٢٠٢٥/١٢/٢٧م	أخصائي الإعلام	صور الإعلانات والتقارير
التقييم وجمع الآراء	٢٠٢٥/١٢/٢٥م	٢٠٢٥/١٢/٣٠م	فريق العمل	تقرير بالنتائج